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1 Översikt 

1.1 Projektet inleds 

1.1.1 ECB:s nya hem 

ECB byggde sitt nya kontor vid Grossmarkthalle (Frankfurts f.d. grossistmarknad) 
efter en rekommendation från Europeiska revisionsrätten till alla EU-institutioner att 
det är mycket mer ekonomiskt på lång sikt att äga sina lokaler än att hyra dem. 
Lokalerna ritades av arkitekter från Wien, COOP HIMMELB(L)AU. 

Bild 1  
185 m högt kontorstorn 

 

 

http://www.coop-himmelblau.at/architecture/projects/the-new-premises-of-the-european-central-bank-ecb
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Bild 2 
Hela tomtytan på 120 000 m² 

 

 

Bild 3 
250 m långa Grossmarkthalle 

 

 

1.1.2 Val av plats  

När Maastrichtfördraget undertecknades 1992 beslutades det att ECB skulle placeras 
i Frankfurt am Main. ECB startade sin verksamhet 1998 i hyrda kontor i det s.k. 
Eurotower och man började leta efter en lämplig tomt för ECB:s lokaler. Efter att ha 
tittat på 35 möjliga tomter i hela staden bestämde sig ECB slutligen för tomten där 
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Grossmarkthalle ligger och för att integrera den befintliga byggnaden i utformningen 
av den nya anläggningen. 

En genomförbarhetsstudie visade att denna tomt var den ekonomiskt mest lämpliga, 
att den hade bra kommunikationsförbindelser tack vare god infrastruktur, att den 
uppfyllde specifikationerna vad gäller storlek och att den var bäst lämpad för att 
uppfylla de säkerhetskrav som ställs på en centralbank. Tomten var dessutom 
tillräckligt stor för att eventuella ut- och tillbyggnader skulle kunna göras i framtiden. 

Större delen av den personal som hanterar frågor om penningpolitik arbetar nu under 
samma tak i Frankfurt-stadsdelen Ostend. När det nya huvudkontoret planerades 
visste man ännu inte att ECB även skulle få ansvaret för banktillsynen i euroområdet. 
Alltså beslutade ECB i november 2013 att fortsätta att hyra Eurotower-byggnaden för 
den personal som arbetar med banktillsynen. Personal som levererar tjänster till båda 
dessa områden finns i bägge byggnaderna. 

Bild 4 
73 km nya fasadfogar 
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Bild 5 
4 300 ton stål 

 

 

Bild 6 
3 500 dörrar 

 

 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/intro/description/html/index.sv.html
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1.1.3 Funktionalitet och flexibilitet 

Tävlingsreglerna, juryns slutgiltiga beslut och den efterföljande planeringen inriktades 
på att det nya huvudkontoret skulle präglas av funktionalitet och hållbarhet. Dessa 
aspekter fortsätter att spela en viktig roll. Genom byggnadens struktur och rumsdesign 
skapas en arbetsmiljö som uppfyller olika krav på funktionalitet och öppen 
kommunikation. Detta främjar lagarbete och samverkan på alla nivåer. Samtidigt 
innebär den flexibla utformningen att ändringar enkelt kan göras vid behov. 

Bild 7 
6 000 fasadelement 
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Bild 8 
Över 700 träd 

 

 

Bild 9 
14 diagonala stålbalkar 

 

 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/intro/description/html/index.sv.html
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1.1.4 Ett landmärke i staden 

Hela byggnationen ingick i en stadsbyggnadsprocess som utformades med Frankfurts 
stadscentrum som utgångspunkt. Resultat är ett tydligt landmärke på 
Grossmarkthalles tomt, där kontorsbyggnaden förlänger Frankfurts skyline österut. 
Genom att bygga om stadens tidigare grossistmarknad och införliva den i 
utformningen av de nya lokalerna har historien blivit en del av ECB, vilket bidrar till det 
unika med denna sevärdhet i Frankfurt-stadsdelen Ostend. 

1.2 Projektets milstolpar 

När ECB grundades 1998 började man söka efter en lämplig tomt för sina egna lokaler 
i Frankfurt am Main. Sammanlagt 35 olika tomter undersöktes. I en 
genomförbarhetsstudie – utförd tillsammans med arkitektkontoret Jourdan & Müller 
från Frankfurt 1999 – bedömdes att tomten där Grossmarkthalle (Frankfurts f.d. 
grossistmarknad) låg var lämplig för att uppföra ECB:s nya lokaler och att den gamla 
marknadshallen skulle kunna införlivas i konstruktionen och komma till användning 
där. Under våren 2002 undertecknade ECB ett avtal med staden Frankfurt am Main 
om att köpa tomten. Samma år utlyste ECB en internationell stadsplane- och 
arkitekttävling för designen av sitt nya huvudkontor. Tävlingen bestod av flera faser 
(se 2.1 Competition phases). Under bearbetningsfasen fick de tre pristagarna som 
juryn valt ut möjlighet att finjustera sina designförslag. I januari 2005 beslutade 
ECB-rådet att COOP HIMMELB(L)AU:s bearbetade designförslag var det som bäst 
uppfyllde ECB:s funktions- och teknikkrav. Detta beslut följdes av en optimeringsfas 
samt flera planeringsfaser (se 3.1 Different planning phases). 

Den 6 maj 2008 beviljade staden Frankfurt ECB slutligt bygglov. Grundstens-
läggningen den 19 maj 2010 markerade starten för det huvudsakliga 
byggnadsarbetet. Den 20 september 2012 hölls en ceremoni för att fira att höghusets 
taklag var på plats. Personalen flyttade in i november 2014 och den 18 mars 2015 var 
det sedan dags för den officiella invigningen. 

Bildgalleri på Flickr: Invigning av Europeiska centralbankens nya lokaler den 18 
mars 2015 

1.2.1 Taklagsceremoni 

Den 20 september 2012 höll ECB en taklagsceremoni för att fira att de viktigaste 
konstruktionsarbetena för de nya lokalerna hade avslutats. 

Efter ett välkomsttal av Jörg Asmussen, dåvarande ledamot av direktionen, hölls tal av 
Peter Feldmann, Frankfurt am Mains överborgmästare, och av Klaus Pöllath, 
styrelseledamot i Ed. Züblin AG, som hade ansvar för de viktigaste 
konstruktionsarbetena. Direktionsledamöter samt medlemmar i ECB-rådet och i 
allmänna rådet placerade flaggor för de 27 dåvarande EU-länderna och EU-flaggan i 

https://www.flickr.com/photos/europeancentralbank/16656806587/
https://www.flickr.com/photos/europeancentralbank/16656806587/
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taklagskransen. Ceremonin avslutades med att taklagskransen hissades och att 
byggbasen utbringade en skål. 

Bild 10 
Taklagsceremoni 

 

 

Tal 

• Välkomsttal av Jörg Asmussen, ledamot av ECB:s direktion (engelska, tyska) 

• Tal av Peter Feldmann, Frankfurt am Mains överborgmästare (engelska, tyska) 

• Tal av Klaus Pöllath, styrelseledamot i Ed. Züblin AG engelska, tyska 

1.2.2 Grundstenen läggs 

Grundstensläggningen den 19 maj 2010 markerade den officiella byggstarten för 
ECB:s nya lokaler. 

Jean-Claude Trichet, ECB:s dåvarande ordförande, höll välkomsttalet. Detta följdes 
av lyckönskningar från Petra Roth, Frankfurts dåvarande överborgmästare, och 
Wolf D. Prix, VD för arkitektföretaget COOP HIMMELB(L)AU som hade vunnit den 
internationella stadsplane- och arkitekttävlingen. ECB:s ordförande, ledamöterna i 
ECB:s direktion, ECB-rådet och ECB:s allmänna råd samt överborgmästaren och 
arkitekten lade gemensamt ner en uppsättning ritningar i den låda som symboliserade 
grundstenen. I denna låda lade man även ner dagstidningar från de dåvarande 27 
EU-medlemsstaterna, uppsättningar av euromynt från de dåvarande 16 euroländerna, 
en uppsättning eurosedlar samt ett mynt från staden Frankfurt. Grundstenen 

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2012/html/sp120920_1.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2012/html/sp120920_1.de.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/pdf/20120920_feldmann_EN.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/pdf/20120920_feldmann_DE.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/pdf/20120920_poellath_EN.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/pdf/20120920_poellath_DE.pdf
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förseglades sedan och transporterades till byggropen där kontorstornet skulle 
upprättas. 

Bild 11 
Grundstenen läggs 

 

 

Tal 

• Välkomsttal av Jean-Claude Trichet, ECB:s dåvarande ordförande (engelska, 
tyska) 

• Tal av Petra Roth, Frankfurt am Mains överborgmästare (tyska) 

• Tal av Wolf D. Prix, VD för COOP HIMMELB(L)AU (English) 

1.2.3 Invigning 

Den 18 mars 2015 höll ECB en invigningsceremoni för sina nya lokaler parallellt med 
ECB-rådets och allmänna rådets ordinarie sammanträden. 

”Denna byggnad är en symbol för det bästa Europa kan uppnå gemensamt”, sa Mario 
Draghi, ECB:s ordförande. ”Många personer har jobbat outtröttligt med att den här 
byggnaden ska bli verklighet.” Han framhöll också att ”det är ett landmärke för staden 
Frankfurt. Det är dessutom ett nytt och viktigt huvudkontor där ECB ska fortsätta att 
utöva sitt mandat.” 

Efter ordförandens välkomsttal hölls tal av Tarek Al-Wazir, ställföreträdande 
ministerpresident för delstaten Hessen och Peter Feldmann, Frankfurt am Mains 

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2010/html/sp100519.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2010/html/sp100519.de.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/pdf/20100519_speech_ob_roth.pdf?e77f61fa9675633dc8b63362d21fc184
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/pdf/20100519_Prix_EN.pdf
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överborgmästare. Ledamöter för direktionen, medlemmar av ECB-rådet, ECB:s 
allmänna råd och tillsynsnämnden för den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) 
samt ECB:s tidigare ordförande Jean-Claude Trichet, de tidigare direktions-
ledamöterna Jörg Asmussen, Lorenzo Bini Smaghi, Lukas Papademos och Gertrude 
Tumpel-Gugerell var närvarande när Mario Draghi klippte invigningsbandet i 
Grossmarkthalle. 

Närvarande vid ceremonin var också Wolf Prix, VD för det Wienbaserade 
arkitektkontoret COOP HIMMELB(L)AU, Salomon Korn, chef för den judiska 
gemenskapen i Frankfurt, Konrad Elsaesser, företrädare för familjen Elsaesser, Petra 
Roth, tidigare överborgmästare i Frankfurt, Olaf Cunitz, chef för stadsplanerings-
kontoret och borgmästare i Frankfurt samt Friedrich von Metzler, hedersmedborgare i 
Frankfurt. 

Bild 12 
Mario Draghi klipper bandet 

 

 

Tal 

• Tal av Mario Draghi, ECB:s dåvarande ordförande (engelska, finns på 22 andra 
språk) 

• Tal av Tarek Al-Wazir, biträdande ministerpresident för delstaten Hessen 
(engelska) 

• Tal av Peter Feldmann (tyska) 

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2015/html/sp150318.en.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/pdf/20150318_alwazir_EN.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/pdf/20150318_feldmann_DE.pdf
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1.2.4 Luminale 

Luminale är en internationell ljusfestival som hålls vartannat år i Frankfurt och 
Rhen-Main-området som en del av mässan Light+Building. 

Casa Magica 

ECB var en av deltagarna när Luminale år 2008 hölls för fjärde gången. 
Belysningskonstnärerna Casa Magica från Tübingen (Friedrich Förster och Sabine 
Weissinger) belyste Grossmarkthalles södra fasad från skymning fram till midnatt. 

Bild 13 
Den belysta Grossmarkthalle – 1  

(© Robert Metsch) 

 

 

Tre motiv 

Tre motiv projicerades i roterande turordning på signaturfasaden i betong med dess 
rastermönster. Det första motivet med frukter och grönsaker påminde om byggnadens 
tidigare funktion som grossistmarknad. Det andra var fokuserat på nutiden med 
grävskopor, byggkranar och betongblandare som anspelade på ombyggnaden av 
Grossmarkthalle till ECB:s nya lokaler. Det tredje motivet var en fri tolkning av de 
formella principerna som är kännetecknande för sedlar och uppmärksammade alltså 
Grossmarkthalles blivande funktion som ECB:s huvudkontor. 
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Bild 14 
Den belysta Grossmarkthalle – 2  

(© Robert Metsch) 

 

 

Bild 15 
Den belysta Grossmarkthalle – 3  

(© Robert Metsch) 
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Premiärnatten 

På premiärnatten bjöd ECB in alla intressenter till ett informationsmöte på Ruhrorter 
Werft, med utsikt mot den belysta Grossmarkthalle. 

Bild 16 
Luminale 2008 

 

 

1.3 Beskrivning av byggnaden 

1.3.1 Tre olika byggstrukturer 

ECB:s nya kontor består av tre olika byggstrukturer: Grossmarkthalle (Frankfurts 
gamla saluhall), som har fått en ny intern planlösning), en skyskrapa med två torn som 
binds samman av ett atrium, och entrébyggnaden, som skapar en visuell förbindelse 
mellan Grossmarkthalle och skyskrapan och utgör huvudentrén till ECB på 
Sonnemannsstrasse. 

1.3.2 Grossmarkthalle 

Grossmarkthalle har genomgått en helrenovering och ingår som en väsentlig del i 
ECB:s nya lokaler. 
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Bild 17 
Grossmarkthalle 

 

 

Minnesmärke från 1920-talet 

Grossmarkthalle byggdes mellan 1926 och 1928 och ritades av Martin Elsaesser. Han 
var då direktör för stadsbyggnadskontoret i Frankfurt am Main. Byggnaden har varit 
kulturmärkt sedan 1972 och användes som grossistmarknad för frukt och grönsaker 
fram till den 4 juni 2004. 

En ny funktion 

Efter omfattande renoverings- och restaureringsarbeten, som avslutades 2014, hyser 
Grossmarkthalle nu ECB:s mer offentliga lokaler: lobby, utställningsområden och 
cafeteria, liksom ett besökscentrum, en personalrestaurang och konferensrum. De 
sistnämnda utgör separata byggnader som har integrerats i saluhallen enligt ett 
”hus-i-huset”-koncept. Man kommer in i saluhallen via huvudentrén under 
entrébyggnaden. 
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Tabell 1 
Information om Grossmarkthalle 

Mått 

Saluhallens bruttoarea ca 12 500 m² 

Saluhallens höjd ca 23 m 

Saluhallens längd 220 m 

Saluhallens bredd 50 m 

Flygelbyggnadernas höjd 32,50 m 

Flygelbyggnadernas yta ca 975 m² 

 

1.3.3 Skyskrapan 

Skyskrapan är 185 m hög och dess särpräglade silhuett förlänger Frankfurts skyline 
österut.  

Bild 18 
Skyskrapan 

 

 

Skyskrapan består av två polygona torn som binds samman av ett atrium. Det norra 
tornet har 45 våningar och det södra 43. 
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Vertikal stad 

Idén med ett inglasat atrium mellan de två tornen är att skapa en ”vertikal stad” med 
sammanlänkande plattformar och broar som ska ge en känsla av gator och torg. 
Plattformarna delar atriet i tre sektioner med olika höjd (mellan 45 och 60 m). 

Flexibilitet 

I skyskrapan finns merparten av ECB:s arbetsplatser och rum för interna 
sammanträden. ECB-rådets sammanträdesrum och kontoren för ledamöterna i ECB:s 
beslutande organ ligger på de översta våningarna. På alla våningar finns stora 
möjligheter till flexibilitet när det gäller kontorens planlösning. 

Tabell 2 
Information om skyskrapan 

Mått 

Bruttoarea ca 110 000 m² 

Golvyta (per våning och per torn) 700 m² till 1 200 m² 

Det norra tornets höjd 185 m (45 våningar) 

Det södra tornets höjd 165 m (43 våningar) 

 

1.3.4 Entrébyggnaden 

I entrébyggnaden finns huvudentrén till ECB på Sonnemannstrasse.  
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Bild 19 
Entrébyggnaden 

 

 

Visuell koppling 

Entrébyggnaden skapar en visuell koppling mellan skyskrapan och Grossmarkthalle. 
Med sin asymmetriska design, sina lutande fasader och generösa fönster fungerar 
entrén som en introduktion till designen i den bakomliggande skyskrapan. 

Presscenter 

I entrébyggnaden ligger presscentret, varifrån ECB:s presskonferenser direktsänds. 
Presscentret nås via en lobby. Ovanför finns det arbetsstationer som kan användas av 
journalister under presskonferenserna. Det ligger också ytterligare en hörsal bredvid 
det stora presskonferensrummet. 

Tabell 3 

Mått 

Bruttoarea ca 3 000 m² 

Höjd 27,50 m 
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1.4 Tomt 

1.4.1 En lämplig tomt 

Bild 20 
Tomtplan Grossmarkthalle 

 

 

Europeiska centralbanken (ECB) började söka efter en tomt för sina nya lokaler i 
Frankfurt 1998. Totalt undersöktes 35 tomter, varav en var Grossmarkthalle (tidigare 
stadens grossistmarknad för frukt och grönsaker) i stadsdelen Ostend. 

1.4.1.1 Stadsdelen Ostend 

Där stad och flod möts 

Europeiska centralbankens (ECB) nya lokaler byggdes på den tomt i 
Frankfurt-stadsdelen Ostend där den tidigare grossistmarknaden, Grossmarkthalle, 
(1.4.1.2 Historic Grossmarkthalle) låg. Tomten ligger där stad och flod möts. Ostend, 
som är en stadsdel med mångskiftande karaktär, har utvecklats sedan 1990-talet och 
den omedelbara omgivningen har setts över vad gäller stadsstruktur. På andra sidan 
järnvägen finns hamnen Osthafen som fortfarande har kvar den industriella prägel 
som fram till nyligen var påtaglig även kring Grossmarkthalle. Två k-märkta kranar på 
varvet bredvid Grossmarkthalle påminner om områdets industriella förflutna. 
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Bild 21 
Grossmarkthalle i Frankfurt-stadsdelen Ostend, 2002 

(© ECB/KingAir Luftfoto) 

 

 

Strukturell förändring 

Det tidigare industriområdet längs floden Main, väster om Grossmarkthalle, har 
gradvis förvandlats till ett attraktivt bostadsområde med grönområden. Det är där 
Frankfurt-stadsdelen Ostends utveckling med nya strukturer och byggnader är som 
allra tydligast. 

Stadens förvandling 

De senaste åren har Frankfurt-stadsdelen Ostend genomgått en strukturomvandling 
från tillverkningsindustri till tjänstesektor. Områdets centrala genomfartsled är 
Hanauer Landstrasse som drar till sig alltfler tjänsteföretag och kulturanläggningar. 

1.4.1.2 Historiska Grossmarkthalle 

Martin Elsaesser: arkitekten bakom Grossmarkthalle 

Grossmarkthalle ritades av Martin Elsaesser under hans tid som direktör för 
stadsplaneringskontoret i Frankfurt am Main. Grossmarkthalle, som byggdes mellan 
1926 och 1928, är förmodligen hans mest kända byggnadsverk. Den var då inte bara 
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en av stadens största byggnader utan också världens största självbärande struktur av 
armerad betong med fria spann. Under Ludwig Landmanns tid som borgmästare 
utvecklades Frankfurt till en metropol. Han utnämnde Elsaesser till direktör för 
stadsplaneringskontoret i Frankfurt 1925. Elsaesser var ansvarig för olika offentliga 
byggnader, t.ex. Pestalozzi-skolan i Seckbach, Römerstadt-skolan, den psykiatriska 
kliniken i Niederrad och inomhusbassängen i Fenchenheim. Men ingen annan 
byggnad var så symbolisk för Frankfurts utveckling som Grossmarkthalle. 

Bild 22 
Martin Elsaesser 

(© Martin-Elsaesser-Stiftung) 

 

 

Tabell 1 
Martin Elsaessers biografi 

Utbildning och tidig karriär Martin Elsaesser föddes i Tübingen 1884. Mellan 1901 och 1906 studerade han 
arkitektur under Friedrich von Thiersch på Münchens tekniska universitet och under 
Theodor Fischer på Stuttgarts tekniska universitet. Han vann tävlingen om utformningen 
av en av de lutheranska kyrkorna i Baden-Baden 1905 och började sin arkitektbana. 
Mellan 1906 och 1908 arbetade han som assistent till Theodor Fischer i München och 
från 1911 till 1913 som assistent till professor Paul Bonatz på det tekniska universitetet i 
Stuttgart, där han även var professor i byggnadsdesign, medeltida arkitektur och 
byggnadstyper 1912 till 1920. 

 

Höjden av karriären 

 

Mellan 1920 och 1925 var Elsaesser rektor för konst- och hantverksskolan i Köln som 
senare blev känd under namnet Kölner Werkschulen. Borgmästare Ludwig Landmann 
utnämnde honom till direktör för stadsplaneringskontoret i Frankfurt am Main 1925. 

Nationalsocialismens Tyskland Han innehade den tjänsten till 1932 då han flyttade till München där han fortsatte att 
verka som arkitekt. Från 1937 till 1945 bodde han i Berlin. I det nationalsocialistiska 
Tyskland fick han inga uppdrag, men kunde genomföra olika projekt i Turkiet, bl.a. 
uppförandet av Sümerbanks huvudkontor i Ankara. 

Åren efter kriget Han lämnade Berlin 1945 och flyttade tillbaka till Stuttgart där han hoppades få uppdrag 
i samband med återuppbyggnadsarbetet. Trots att Elsaesser publicerade en mängd 
viktiga skrifter om stadsplanering fick han inga planeringsuppdrag. Därför tog han ett 
tillfälligt vikariat som professor vid Münchens tekniska universitet 1948 och stannade 
där till sin pensionering 1955. 

Martin Elsaesser dog i Stuttgart 1957. 

 

Grossmarkthalle byggdes mellan 1926 och 1928 efter en ritning av Martin Elsaesser,, 
som var direktör för stadsbyggndskontoret i Frankfurt am Main 1925–1932. 
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Mått 

Med en längd på 220 m, bredd på 50 m och en högsta höjd på 23,50 m inrymde 
byggnaden grossistmarknaden för frukt och grönsaker, inte bara för Frankfurt även för 
hela Rhen-Main-regionen. 

Bild 23 
Sedd från nordost 

(© Robert Metsch) 

 

 

Användning 

Grossmarkthalle användes av Frankfurts grossister från 1928 och fram till 2004 då de 
flyttade ut till Frischezentrum i den nordvästra delen av staden. 
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Bild 24 
Tåg utanför Grossmarkthalle (ca 1930) 

(© Institut für Stadtgeschichte) 

 

 

Kulturminnesmärke 

Grossmarkthalle, en toppmodern funktionell byggnad från den modernistiska eran, 
blev k-märkt 1972. Grossmarkthalle byggdes med en ny typ av stomme som gjorde 
den till världens största självbärande struktur av spännarmerad betong vid den tiden. 
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Bild 25 
Grossmarkthalle sedd söderifrån (cirka 1930) 

(© Institut für Stadtgeschichte) 

 

 

Tre olika byggstrukturer 

Hela Grossmarkthalletomten bestod från början av tre byggstrukturer: 

• Grossmarkthalle var en marknadshall med en byggnad med åtta våningar på 
båda sidorna. Den västra flygeln var grossistkontor och utcheckningsplats och i 
den östra flygeln fanns extra stånd och kylrum. 

• De två flyglarna länkades ihop med fyravåningarsannex som var uppdelade i 
restauranger, lägenheter och tullområde. 

• Söder om hallen fanns ett antal järnvägsspår eftersom de flesta varorna, speciellt 
tropisk frukt, levererades med tåg. Det var bara några tiotal år sedan de började 
levereras med lastbil. 

Bevarande av det gamla 

I linje med k-märkningen skulle restaureringen av Grossmarkthalle och de två 
flyglarna inte beröra byggnadernas grundläggande utseende. De skulle restaureras 
försiktigt och förbli distinkta delar av utformningen. Restaureringen skulle också ta 
fram vissa byggstrukturer som tidigare hade varit dolda. Innan tomten överlämnades 
till ECB revs importhallen och andra mindre byggnader som var i dåligt skick. 
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Stomme 

När Grossmarkthalle byggdes var det världens största byggnad utan pelare i armerad 
betong. Huvudbyggnadens takkonstruktion består av femton betongkappor på pelare 
av armerad betong. Betongkapporna, som konstruerades med 
Zeiss-Dywidag-metoden, spänner över 15 m bredd och 43,50 m längd. De är bara 
7,50 cm tjocka vid den högsta punkten. 
Hallens längsgående fasader består främst av glaserade betongrasterstrukturer, 
medan bottenvåningens och flyglarnas fasader byggdes i tegel. 

1.4.2 ”Grönsakskyrkan” 

I Grossmarkthalle – eller ”Gemieskirch” (grönsakskyrkan) som den kallades av 
lokalbefolkningen – köptes och såldes frukt och grönsaker fram till juni 2004. 
Produkterna levererades inom ett område innanför 200 km radie från Frankfurt. Idag 
ligger grossistmarknaden i Frischezentrum, en ny byggnad i Frankfurt-stadsdelen 
Kalbach. 

Bild 26 
Grossmarkthalle, 2002 

(© ECB/KingAir Luftfoto) 
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1.4.3 Postindustriell charm 

Grossmarkthalle-tomten mellan hamnen Osthafen och stadens centrum har bra 
infrastruktur i sig. Även detta är ett arv från kraven på funktionalitet från den 
dåvarande grossistmarknaden. Trots att många leveransdepåer och lagerlokaler, varv 
och oanvända godstågsspår har lämnat sitt industriella avtryck på området har det 
ändrat karaktär, från industri- till tjänstesektor, sedan grossistmarknaden flyttade. 
Sedan 1990-talet har även de omgivande områdena genomgått en sådan förändring. 
Exempelvis har Oskar-von-Miller-Strasse som ligger väster om Grossmarkthalle helt 
byggts om och fått bostäder och kontorsbyggnader. ECB:s flytt till Grossmarkthalle 
utgör en viktig del av utvecklingen av Frankfurt-stadsdelen Ostend. 

1.5 Energidesign 

Redan när arkitekttävlingen inleddes framhöll ECB att de nya lokalerna skulle 
använda 30 procent mindre energi än vad som föreskrivs i Energieeinsparverordnung 
2007 (Tysklands energisparförordning). För att uppnå detta undersöktes och 
analyserades alla möjligheter, särskilt vad gäller fasader och tekniska system. Detta 
har resulterat i följande energidesign: 

Bild 27 
Energidesign  

(© Robert Metsch) 
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1.5.1 Uppsamling av dagvatten 

Grossmarkthalle har en takyta på ungefär 10 000 m2. Ett system har installerats för att 
samla upp dagvattnet så att vattnet kan användas för att bevattna trädgårdar och 
spola toaletter i Grossmarkthalle. 

Bild 28 
Uppsamling av dagvatten  

(© Robert Metsch) 

 

 

1.5.2 Värmeåtervinning 

Överskottsvärmen från IT-centret återvinns i ett takvärmesystem och används för att 
värma upp kontoren. ECB:s nya lokaler kopplas till Frankfurt am Mains mycket 
energieffektiva kraftvärmesystem. 

1.5.3 Effektiv isolering 

Grossmarkthalles ytor, t.ex. yttertak och fönster, är isolerade för att skapa en 
värmebarriär mellan ut- och insidan, t.ex. personalrestaurang och sammanträdesrum. 
Dessa områden har ett eget mikroklimat eftersom de integreras i marknadshallen som 
ett separat ”hus i huset”-system. 
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1.5.4 Naturlig ventilation av kontoren 

Förutom det centrala ventilationssystemet kommer motordrivna ventilationselement i 
fasaderna att ge en naturlig direktventilation av kontoren. Det innebär att behovet av 
frisk luft tillgodoses utan mekanisk ventilation, för den som så önskar. Det blir också 
lättare att se vad som händer utanför.  

1.5.5 Effektivt solskydd och lågenergibelysning 

För att förhindra att byggnaderna absorberar för mycket solvärme har högeffektiva 
solskydd/bländskydd integrerats i fasaderna. 

Ett annat sätt att spara energi är att använda naturligt dagsljus. Kontoren är utrustade 
med dagsljussensorer så att lamporna släcks automatiskt när det är tillräckligt med 
dagsljus. Mycket forskning har genomförts för att säkerställa att kontoren, atriet och 
marknadshallen alltid har tillräckligt med effektiv artificiell belysning. 

1.5.6 Användning av geotermisk energi för uppvärmning och avkylning 

För att ytterligare minska byggnadens energikostnader lades jordvärmeslingor i 
pålgrunden som går ner ca 30 meter till berggrunden. Dessa slingor kopplas till 
vattensystemet och värmecentralens värmepumpar för att extrahera värme på vintern 
och svalka på sommaren. 

För att minimera antalet tekniska system och energiförbrukningen kommer vissa 
delar, som atriet och marknadshallens öppna delar, inte att ha luftkonditionering. 
Dessa områden fungerar istället som klimatbuffert och övergångszon mellan ute och 
inne. 

Den 4 januari 2003 trädde Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG av den 
16 december 2002 om byggnaders energiprestanda i kraft. Den tyska regeringen 
införde de lagar, föreskrifter och administrativa bestämmelser som behövdes för att 
följa detta direktiv den 1 oktober 2007. ECB:s nya lokaler var det första betydande 
byggnadsprojekt i Tyskland som uppfyllde dessa krav. 

1.6 Hållbarhet 

När man ska bygga hållbart är det inte bara miljöfrågor, teknisk effektivitet och 
funktionskrav som beaktas, utan även stadsförnyelse och sociala aspekter. 
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Bild 29 
Hållbart byggande  

(© Robert Metsch) 

 

 

1.6.1 Integrerad designprocess 

Inom ramen för den internationella stadsplanerings- och arkitekttävlingen 2002 för 
ECB:s nya lokaler fastställde ECB funktions- och rumsprogrammet samt angav exakta 
mål för energiförbrukningen. ECB angav även status på tomten och det 
omkringliggande området. 

Ett av de viktigaste budskapen till arkitekterna som deltog i tävlingen var att man ville 
se en integrerad designprocess. Det innebär att arkitekten redan från början arbetar 
tillsammans med en byggnadsingenjör och en energi- och klimatdesigner för att 
optimera byggnadens energieffektivitet och hållbarhet. Konceptet för ECB:s nya 
lokaler skulle därför baseras på principer om hållbarhet och optimal effektivitet i 
utformningen. I samband med detta skulle ekonomiska, miljörelaterade och sociala 
aspekter beaktas och vägas mot framtida kostnader för drift, underhåll och 
energiförbrukning. Energieffektiviteten och hållbarheten var viktiga överväganden 
under tävlingen och vid alla stadier av utvecklingen. 

1.6.2 Stadsförnyelse 

En aspekt av hållbarhet är stadsförnyelse. Det mestadels asfalterade området runt 
Grossmarkthalle, där lastbilar tidigare hade parkerat och lossat sin last, gjordes om till 
ett stort anlagt grönområde. Tillsammans med andra parker i området bidrar det till en 
”grön lunga” för Frankfurt, som består av t.ex. Frankfurts gröna bälte (GrünGürtel) och 
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Mainuferpark (ett parkområde längs Mainfloden), liksom Hafenpark i närheten (en ny 
park som bygger på temat träning och rörelse) och Ostpark (parken i 
Frankfurt-stadsdelen Ostend). 

1.6.3 Återvinning 

Under sommaren 2008 genomfördes förarbeten på tomten för att förbereda den för 
byggnadsarbetena. Dessa arbeten inleddes med att jord togs bort för att analyseras 
innan den bortskaffades på det miljövänligaste sättet. Grossmarktshalles två flyglar 
(två fyravånings flerbostadshus) monterades ner sten för sten, så att dessa kunde 
tvättas var för sig och sedan lagras för att kunna användas när skadade delar av 
Grossmarktshalles fasad skulle repareras. 

Den outnyttjade järnvägsrälsen på tomten togs bort. De flesta rälerna skickades till 
Härtsfeld-Museumsbahn (en järnvägsförening i Baden-Württemberg, Tyskland), som 
nu använder dem för en ångtågsbana som körs sommartid. 

1.6.4 Hållbarhet och återanvändning 

I och med att Grossmarkthalle återanvänds och konverteras för att bli en integrerad 
del av ECB:s nya lokaler bidrar detta också till byggdesignens hållbarhet i stort. När 
ECB köpte tomten samtyckte ECB till att Grossmarkthalles utseende skulle bevaras. 
För att säkerställa att Grossmarkthalle renoveras på ett lämpligt sätt hade ECB ett 
nära samarbete med de lokala myndigheterna, både i Frankfurt och delstaten Hessen, 
särskilt myndigheterna med ansvar för byggnadsvård och energihushållning. Genom 
detta samarbete var det t.ex. möjligt att utforma nya fönster som är energieffektivare 
och har en profil som liknar originalfönstren, vilket krävdes av byggnadsvårds-
myndigheterna. 

1.7 Minnesmärke 

Åren mellan 1941 och 1945 är ett mycket mörkt kapitel i Grossmarkthalles historia. 
Källaren i den östra flygeln användes nämligen som samlingspunkt för deporteringen 
av judar. Här sattes över 10 000 personer ur Frankfurts judiska befolkning på tåg som 
förde dem till olika koncentrationsläger. 
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Bild 30  
Minnesmärke 

 

 

ECB och den judiska gemenskapen i Frankfurt beslutade redan 2001 att lansera en 
internationell tävling för utformning av ett minnesmärke. Staden Frankfurt am Main 
organiserade sedan tävlingen mellan 2009 och 2011, i nära samarbete med den 
judiska gemenskapen i Frankfurt och ECB. Det vinnande bidraget, som togs fram av 
arkitekterna KatzKaiser, riktar framgångsrikt in sig på tillgängliga fragment ur historien 
och skapar med dessa en berättelse som symboliserar komplexiteten i deporteringen 
utan att avleda uppmärksamheten från själva platsen. Detta gäller i lika hög grad den 
byråkratiska processen bakom brottet och brottet i sig, dvs. deporteringen. 

En överlevare berättar 

Edith Erbrich överlevde Holocaust. År 1945 deporterades Edith och andra i hennes 
familj från Grossmarkthalle till Theresienstadt – ett Holocaust-getto och 
koncentrationsläger. Hon är en av de få överlevande som kommit tillbaka till Frankfurt. 
Fram till denna dag besöker hon regelbundet minnesmärket. 

Se på YouTube: Här  

https://youtu.be/fYr0QsernU0
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1.7.2 Gång- och cykelväg, ställverk och järnvägsspår på allmän mark 

Den del av minnesmärket som är tillgänglig för allmänheten finns på landremsan öster 
om Grossmarkthalle, där en gång- och cykelväg anlagts mellan stadsdelen Ostend 
och floden Main. Den här nya vägen, tillsammans med de gamla järnvägsspåren och 
ett ställverk, påminner om deporteringen av judiska kvinnor, män och barn. En 
gångbro med trappa har också bevarats. Här tog man farväl av sina nära och kära 
eller såg helt enkelt på av nyfikenhet. 

1.7.3 Ramp och källarrum på ECB:s tomt 

En betongramp leder från den östra tomtgränsen ner till källarrummen i 
Grossmarkthalle som en markering av den gamla källaringången och bildar 
därigenom ett avbrott i landskapet. Rampen omges av två betongmurar. Via en 
glaspanel på tomtgränsen kan man kika ner mot källaringången och ”historiens djup”. 
Det källarrum där personer hölls innan de deporterades har till största delen bevarats i 
sitt ursprungliga skick och utgör därigenom en autentisk del av minnesmärket. För att 
besökare och förbipasserande ska få insikt i deporteringen ur flera olika synvinklar har 
vittnesmål från offer och betraktare graverats in i de olika delarna av minnesmärket. 
Meningen är att man ska kunna ta del av den här informationen när man rör sig genom 
Frankfurts ”gröna bälte” utan att göra en planerad utflykt för att se minnesmärket. 
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1.8 Tidslinje för foton (2004–2015) 
Datum Fil 

11 september 2015 Nya ECB-lokaler – flygbilder 

18 mars 2015 Nya ECB-lokaler – invigning 

18 december 2014 Nya ECB-lokaler – byggnaden klar 

3 november 2014 Nya ECB-lokaler – klara för inflyttning 

2013 och 2014 Nya ECB-lokaler, byggfasen – valda bilder från 2013 och 2014 

Juli 2013–februari 2014 Nya ECB-lokaler, byggnadsarbeten och teknisk infrastruktur: juli 
2013–februari 2014 

31 oktober 2013 Nya ECB-lokaler: byggnadsarbeten: april–september 2013 

Nya ECB-lokaler – tomtplaner och sektionsritningar  

23 maj 2013 Nya ECB-lokaler – fasader 

28 mars 2013 Antennen på plats 

20 september 2012 Taklagsceremoni 

20 september 2012 Byggnadsarbeten 2008–2012 

19 maj 2010 Grundstenen läggs 

19 maj 2010 Nya ECB-lokaler 

17 december 2009 Nya ECB-lokaler 

Mars 2009 Nya ECB-lokaler – olika fasadmodeller 

1 december 2008 Grossmarkthalle och tomten – olika faser 

April 2008 Luminale 

8 oktober 2007 Bilder och planer på utformningen i detalj  

1 oktober 2007 Bild och kort beskrivning av byggnadsmodellen (engelska, tyska) 

20 februari 2007 Bilder och planer av det preliminära utkastet 

6 november 2006 Bilder och kort beskrivning 

18 januari 2006 Modell av nya lokaler 

16 december 2005 Modell av optimeringsfasen 

9 juni 2005 Undertecknandeceremoni 

20 januari 2005 Vinnare 

13 januari 2005 De tre bearbetade förslagen 

3 mars 2004 Modeller av de andra nio förslagen från den andra tävlingsfasen 

13 februari 2004 Modeller av de tre vinnande förslagen i arkitekttävlingen för 
ECB:s nya lokaler 

Fler bilder.  

 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/shared/img/1509mb_Aerial_photography.zip?24b0fb4b0cf9d80cbfcea9463e6a0c05
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/shared/img/150318_inauguration.zip?c4d255c700a3b1608c8d504f89ea85fd
https://www.ecb.europa.eu/press/pictures/images/New-ECB-Premises_2014-11_Building-complete.zip?955a75fa97a5702206904c63520408a6
https://www.ecb.europa.eu/press/pictures/images/New-ECB-Premises_ready-to-move-in.zip?544684de5e186c452532ea47c96c7908
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/shared/img/201409_New-ECB-Premises_CW_2013_2014.zip?ed9e5faeab2bb5d3bbd180b3504ec182
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/shared/img/New-ECB-Premises_Construction-Works-and-Technical_Infrastructure_Jul13-Feb14.zip?403e6a0857fbefd9167b53a1c5029055
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/shared/img/New-ECB-Premises_Construction-Works-and-Technical_Infrastructure_Jul13-Feb14.zip?403e6a0857fbefd9167b53a1c5029055
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/shared/img/New-ECB-Premises_Construction-Works_Apr-Sep_2013.zip?dd240c05f64f80ef4368892aafd6a5d8
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/shared/img/New-ECB-Premises_Construction-Works_Apr-Sep_2013.zip?dd240c05f64f80ef4368892aafd6a5d8
https://www.ecb.europa.eu/press/pictures/images/New-ECB-Premises_2015-01_site_plans_and_section.zip?40289d4617749987ce20187c1946c506
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/shared/img/facades_ECB_new_premises_2013-05.zip?042bb05e08de264290bb3c5ff980bfaf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/shared/img/antenna_installation.zip?e1e2b6c80215a66c2e06cc3c5fc16cb1
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/shared/img/toppingout_ceremony.zip?598942d976955d0b358e79da537261db
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/shared/img/ECB_Premises_Construction_Works_2008-2012.zip?8801ff2bbf957c663d8f6e18e043d926
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/shared/img/20100519_laying_foundation_stone.zip?2509554339710428e19bdd4357931b65
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/shared/img/images_20100519.zip?bd6ce39c6ea30eeeea97ef167c75cf53
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/shared/img/CHBL_20091217T123334.zip?bf4c4936e7cbb2d5540e350fb28520a8
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/shared/img/NEP_Facades_032009.zip?4b346ee2412d05825e6220aed7390487
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/shared/img/20081201.zip?21207ba52ef3123cf55e51c9dddf2def
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/shared/img/images-luminale_0804.zip?6c8f1cf38859143875d58450c910f0e8
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/shared/img/CHBL_071008.zip?a9878d6016ef59125760dd862fdb9fa3
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/pdf/NEP_mock-up_building_071001_EN.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/pdf/NEP_mock-up_building_071001_DE.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/shared/img/images-070220.zip?3106157ba28fef7cd3bab0c9c80c7a36
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/shared/img/images-061106.zip?66f2a75acc776ced304e79994b866a10
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/shared/img/images-18Jan2006sm.zip?9cca8f57d7dae1b39a742cf893dc76e0
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/shared/img/images-16Dec2005sm.zip?d1f5a7a386bca4c87b1b021b49edb4f0
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/shared/img/signing.zip?07bac4e8d7c9a24aa9196663b0dd989f
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/shared/img/winner.zip?64cf7665609d5d40b8458af6bb7d2e9b
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/shared/img/revision_phase.zip?eab1cae75e8d81dad1a0c63917ad570e
https://www.ecb.europa.eu/ecb/pdf/premises/premisescompetitionpic-others.zip?bc07a9d5cab73608d98c16eddbc206a4
https://www.ecb.europa.eu/ecb/pdf/premises/premisescompetitionpic.zip?a4befba7c13a13e8f75526cc9b62ce6a
https://www.ecb.europa.eu/ecb/pdf/premises/premisescompetitionpic.zip?a4befba7c13a13e8f75526cc9b62ce6a
https://www.ecb.europa.eu/ecb/pdf/premises/premisescompetitionpic-more.zip?6704169fa376f1f6f0766137c61a5302
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2 Tävling 

Europeiska centralbanken (ECB) utlyste 2002 en internationell stadsplanerings- och 
arkitekttävling för sitt nya huvudkontor. Syftet med tävlingen var att få fram det bästa 
designkonceptet för ECB:s nya lokaler och att välja en arkitekt för detaljplaneringen av 
det nya huvudkontoret och, om möjligt, för genomförandet av projektet. 

De nya lokalerna skulle uppföras på den tomt där Grossmarkthalle (Frankfurts tidigare 
grossistmarknad) ligger, ett område på 120 000 m2 vid floden i östra delen av Frankfurt 
am Main. ECB köpte tomten av staden Frankfurt i mars 2002. Avsikten var att bygga 
ett huvudkontor som inte bara uppfyllde funktionskraven, utan även på ett innovativt 
vis utnyttjade den gamla saluhallen som fanns kvar på tomten. Designkoncepten för 
det nya huvudkontoret skulle baseras på en bruksarea på ca 100 000 m2 och rymma 
2 500 arbetsplatser, särskilda anläggningar, parkeringsplatser och tekniska faciliteter. 

Tävlingen bestod av flera faser (2.1 Competition phases). Först inkom det 
ansökningar från mer än 300 arkitekter i 31 olika länder och fyra världsdelar. Efter 
förhandsurvalet fick 80 arkitekter och planerare underlag och riktlinjer för tävlingen 
(2.2 Competition format). De uppmanades att lämna ett anonymt designkoncept till 
tävlingens första fas. De inlämnade förslagen bedömdes av en internationell jury, som 
upprättade en lista med tolv sökande som fick delta i tävlingens andra fas. 

Vid sitt sista möte valde juryn ut tre vinnande förslag: 

Bild 31 
1:a pris: Coop Himmelb(l)au, Wien, Österrike. 
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Bild 32 
2:a pris: ASP Schweger Assoziierte, Berlin, Tyskland. 

 

 

Bild 33 
3:e pris: 54f architekten/T. R. Hamzah & Yeang, Darmstadt, Tyskland/Selangor, 
Malaysia. 

 

 

De tre pristagarna inbjöds av ECB-rådet att delta i en bearbetningsfas där de kunde 
finjustera sina förslag. Den 13 januari 2005 beslutade ECB-rådet att det bearbetade 
designkonceptet från Coop Himmelb(l)au var det som bäst uppfyllde ECB:s funktions- 
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och teknikkrav, som återspeglade ECB:s värden och överförde dem till arkitektoniskt 
språk. ECB-rådet beslutade också att inleda en optimeringsfas (3.2 Optimisation 
phase) för att granska funktions-, rums- och teknikkraven i syfte att spara kostnader 
och utnyttja resurserna optimalt. 

2.1 Tävlingsfaser 

Den internationella stadsplanerings- och arkitekttävlingen för Europeiska 
centralbankens (ECB) nya huvudkontor omfattade flera faser. Under förhandsurvalet 
utsågs 80 deltagare att delta i den första fasen. Bland de inlämnade förslagen valdes 
tolv deltagare ut. Dessa uppmanades att utveckla sina förslag i den andra fasen. 
Därefter valdes de tre bästa av dessa tolv förslag ut. Efter en bearbetningsfas 
tillkännagav ECB-rådet det vinnande förslaget. 

2.1.1 Förhandsurval 

I tävlingsinbjudan uppmanades arkitekter från hela världen att lämna in 
tävlingsansökningar senast den 20 januari 2003. Det lämnades in 300 ansökningar 
som sedan bedömdes av en urvalskommitté utifrån kriterierna i annonsen. Kommittén 
bestod av fem personalrepresentanter från ECB, vilka bistods av arkitekter från den 
internationella juryn. Vid detta förfarande utsågs 80 arkitekter (70 ”etablerade” och 10 
”unga, kommande” arkitekter) att delta i tävlingens första fas. 

Information och nedladdningsbart material 

• Europeiska centralbanken utlyser en internationell 
arkitekttävling Pressmeddelande 

• 80 arkitekter har valts ut till den första etappen av ECB:s 
arkitekttävling Pressmeddelande 

• Lista på sökande som deltog i den första fasen av arkitekttävlingen 

2.1.2 Första fasen 

De 80 arkitekterna på listan uppmanades att lämna ett anonymt designkoncept till 
tävlingens första fas senast den 7 juli 2003. Förslagen skulle innehålla ett första utkast 
till ECB:s nya huvudkontor och stadsbyggnadsplaner för omgivningen. Sammanlagt 
lämnades 71 förslag in. Dessa bedömdes sedan av en internationell jury. 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/pdf/competition/New_ECB_Premises_Competition-notice.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2002/html/pr021126.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2003/html/pr030407.sv.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/competition/progress/pdf/New_ECB_Premises_competition_list-of-candidates.pdf
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Bild 34 
Designkoncept 

 

 

 Bedömningskriterier 

Förslagen bedömdes enbart utifrån följande kriterier: 

• övergripande stadsplanering, arkitektur och landskapsplanering, 

• överensstämmelse med programmets viktigaste specifikationer vad gäller 
funktion och rum, inklusive tillväxtmoduler, 

• realistiska energi- och miljökoncept samt överensstämmelse med ECB:s 
viktigaste tekniska krav, 

• överensstämmelse med relevanta föreskrifter, främst bygg- och miljölagstiftning. 

Material för nedladdning 

• Juryns mötesprotokoll (första fasen) 

• Designförslag (första fasen) 

2.1.3 Andra fasen 

Efter en bedömning av de förslag som lämnats in under den första tävlingsfasen 
upprättades en lista med tolv sökande. De uppmanades att utforma mer detaljerade 
arkitektoniska designkoncept för den andra fasen. 

Bild 35 
Detaljerade designkoncept 

 

 

Bedömningskriterier 

Förslagen bedömdes enbart utifrån följande kriterier: 

1. Övergripande stadsplanering, arkitektur och landskapsplanering: 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/competition/progress/pdf/New_ECB_premises_jury_minutes_first_phase.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/competition/progress/pdf/New_ECB_premises_design-proposals_first-phase.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/competition/progress/html/imagegallery.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/competition/progress/html/imagegallery2.html
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• arkitekturdesign och rumsligt helhetsintryck, 

• integrering i stads- och landskapsbilden, 

• integrering av skyddade monument och byggnader, 

• landskapsplaneringens funktion och kvalitet, 

• konceptets originalitet, inspiration och innovation. 

2. Överensstämmelse med programmets viktigaste specifikationer vad gäller 
funktion och rum, inklusive utbyggnadsmoduler: 

• uppfyllande av rumskraven, 

• funktionell organisation, 

• rums- och designkvaliteter, 

• säkerhetsindelning, 

• intern cirkulation, 

• tillträde utifrån. 

3. Realistiska energi- och miljökoncept samt överensstämmelse med ECB:s 
viktigaste tekniska krav: 

• livscykelkostnader (investerings- och driftskostnader), 

• energi och teknik, 

• ekonomisk genomförbarhet. 

4. Överensstämmelse med relevanta föreskrifter, främst bygg- och 
miljölagstiftning. 

Tävlingsförslag 

• 101 Murphy/Jahn, Inc., Chicago, USA 

Helmut Jahn 
Det arkitektoniska konceptet består av två sammanhängande bågformade torn 
med 35 våningar som utgör en kärna sydöst om Grossmarkthalle. Tornen skapar 
en vertikal motpunkt till den horisontella Grossmarkthalle. De bågformade tornen 
öppnar sig utåt mot infarten och floden och ger största möjliga utsikt både mot 
och från tornen. Grossmarkthalle bevaras och fortsätter att synas i sin helhet från 
Sonnenmannstrasse. Designkonceptet i den andra etappen skiljer sig betydligt 
från skisskonceptet från den första etappen som bestod av två parallella block 
över Grossmarkthalle som binder samman Grossmarkthalle med floden utan att 
förstöra den historiska byggnadens autonomi. 
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Bild 36 
101 Murphy/Jahn, Inc. 

 

 

• 107 tp bennett, London, Storbritannien 

Richard Beastall, Christopher Bennie, D. Granville Smith, William Soper 
Detta koncept utnyttjar byggnadsrelaterade mått liksom innovativa 
energilösningar för att skapa en lämplig och behaglig arbetsmiljö. Landskapet är 
införlivat i det övergripande designkonceptet: de låga byggnaderna är 
modellerade för att skapa varierande intressanta ytor och har dessutom gjorts 
sluttande. Tillväxtmodulerna för senare tillbyggnad är väl integrerade i detta 
koncept i form av två ytterligare torn med höjdvariationer i sydväst. 
Grossmarkthalle är väl bevarad. 
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Bild 37 
107 tp bennett 

 

 

• 120 Barkow Leibinger Architekten, Berlin, Tyskland 

Regine Leibinger, Frank Barkow 
Konceptet med ett 29-våningsblock söder om och parallellt med Grossmarkthalle 
har öppningar eller ”sky cuts” och ger ett starkt intryck utan att överväldiga 
Grossmarkthalle. De unika tomma ytorna mellan de olika komponenterna i 
byggnaden låter den stora volymen samspela med omgivningen. Dessa öppna 
ytor är utformade som trädgårdar som symboliserar EU:s medlemsstater. 
Grossmarkthalle är väl bevarad. Sett till designen ger konceptet överlag ett 
lovande intryck. 
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Bild 38 
120 Barkow Leibinger Architekten 

 

 

• 124 Schneider + Schumacher Architekturgesellschaft mbH, Frankfurt am 
Main, Tyskland 

Till Schneider, Michael Schumacher 
Den nya byggnaden, ett cylinderformat 25-våningstorn, samspelar med 
Grossmarkthalle som så långt som möjligt bevaras i sitt originalskick. 
Tillväxtmodulerna för möjlig framtida tillbyggnad skapas genom att nya våningar 
byggs ovanpå den först uppförda byggnaden. I själva tornet kommer intressanta 
trädgårdsytor att erbjuda högkvalitativa arbetsplatser och vistelseytor. Eftersom 
cylindern är så kompakt är en stor del av tomten inte bebyggd och ett stort 
område är avsatt för grönområden. 
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Bild 39 
124 Schneider + Schumacher Architekturgesellschaft mbH 

 

 

• 133 Estudio Lamela Arquitectos, Madrid, Spanien 

Carlos Lamela de Vargas 
Den nya byggnaden placeras mellan Grossmarkthalle och Sonnemannstrasse 
för att förena omgivningen med ECB:s lokaler. Även om Grossmarkthalles norra 
fasad kommer att skymmas något från Sonnenmannstrasse respekterar 
konceptet historia, samtida kultur och den gemensamma bakgrunden. 



 

Huvudbyggnaden – Tävling 
 

43 

Bild 40 
133 Estudio Lamela Arquitectos 

 

 

• 140 ASP Schweger Assoziierte, Berlin, Tyskland 
En svävande ”sky-bridge” (våningsplan högst upp som sammanbinder de två 
tornen) kontrasterar mot Grossmarkthalle utan att tynga denna historiska 
byggnad. Grossmarkthalle är välbevarat, men taket ersätts av en 
glaskonstruktion. Detta innovativa koncept skapar en stimulerande effekt och de 
vertikala byggnaderna binds samman av en öppen entréhall och ett upphöjt plan. 
Tillväxtmodulen för framtida expansion är ytterligare ett torn. 
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Bild 41 
140 ASP Schweger Assoziierte  

 

 

• 145 Coop Himmelb(l)au, Wien, Österrike 
Konceptet är en intelligent kombination av gammalt och nytt i skulptural form. Det 
hela bygger på tre olika byggstrukturer: Grossmarkthalle, en lång, låg byggnad 
(”groundscraper”) och två polygona kontorstorn. I utkastet till första etappen låg 
den låga byggnaden tvärs över gångvägen vid floden och skar genom 
Grossmarkthalle. Nu, i den andra fasen ligger denna ”groundscraper” parallellt 
med Grossmarkthalle och den historiska byggnaden lämnas orörd. 
Grossmarkthalle utnyttjas som ECB:s huvudentré och som offentliga lokaler och 
binds samman med de två kontorstornen genom konferenscentret i 
”groundscraper”. Konceptet är koncist och funktionellt. 
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Bild 42 
145 Coop Himmelb(l)au 

 

 

• 152 Frank O. Gehry Associates, Los Angeles, USA 

Frank O. Gehry 
Juryn ansåg att det originella bykonceptet med småskaliga byggnader i klungor 
längs floden Main var en originell lösning på de givna förutsättningarna. Ett 
transparent tak täcker en stor del av tomten för att bilda ett ”europeiskt paraply”. 
De halvhöga byggnaderna skapar en animerad skyline ovanför taket. 
”Grossmarkthalle representerar ECB:s offentliga fasad” och behandlas som 
”objet trouvé”, inramat av dammar och stora transparenta tak som sluttar lätt mot 
den historiska byggnaden. 
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Bild 43 
152 Frank O. Gehry Associates 

 

 

• 157 54f architekten/T. R. Hamzah & Yeang, Darmstadt, Tyskland/Selangor, 
Malaysia 
I detta designkoncept förlängs stadens axellinjer till tomten, där de används för 
att skapa olika landskap och arkitektoniska element. Två olika höga rektangulära 
torn placeras söder om Grossmarkthalle för att ”berika stadens nuvarande 
skyline”. Konceptet med öppna ytor är väl genomtänkt. Högkvalitativa 
arbetsplatser är utformade med hänsyn till energi- och miljöfaktorer. Tomten 
utnyttjas väl i detta designkoncept och de nya byggnadernas proportioner 
överskuggar inte Grossmarkthalle. Konceptet är väl integrerat med omgivningen 
och uppfyller många av funktionskraven. 
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Bild 44 
157 54f architekten/T. R. Hamzah & Yeang 

 

 

• 159 Morphisis, Santa Monica, USA  

Thom Mayne 
Den dynamiska förbindelsen mellan tornen och Grossmarkthalle är ett 
framgångsrikt sätt att integrera helheten med omgivningen. De fyra skulpterade 
blocken med höjdvariationer förbinds lodrätt med Grossmarkthalles södra sida 
baserat på en grön ”platå” för att skapa ett område med integrerade delar. 
Trädgårdsplatån och vattenområdena skiljer av tomten från omgivningen. 
Konceptet har en intressant formgivning och integrerar många av 
funktionsaspekterna. 
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Bild 45 
159 Morphisis 

 

 

• 163 Enric Miralles Benedetta Tagliabue, Barcelona, Spanien  

Benedetta Tagliabue 
De tre v-formade byggnaderna med kontorsrum placeras söder om 
Grossmarkthalle och binds samman på de lägre planen. Konceptet är ”banken 
som marknadsplats”. Byggnadernas placering och riktning följer tomtens gröna 
bälte. Grossmarkthalle bevaras helt, både i struktur och utseende. Konceptet har 
ett övergripande synsätt som med framgång integrerar landskapet, 
Grossmarkthalle och omgivningen. 
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Bild 46 
163 Enric Miralles Benedetta Tagliabue 

 

 

• 168 KHR arktekter AS Virum, Danmark  

Peter Leuchsenring 
Det platta taket anses vara anspråkslöst och sofistikerat och binder samman de 
nya lokalerna med Grossmarkthalle. Förslaget ”European envelope” består av ett 
glastak och en glasfasad som ska täcka Grossmarkthalle samt låga 
kontorsbyggnader. De nya byggnaderna kontrasterar mot skyskraporna i 
Frankfurts finansdistrikt. Landskapskonceptet ger många förbindelser mellan 
yttre och inre rum, samtidigt som det öppnar sig mot floden. Konceptet kretsar 
runt transparens ”utan gränser mellan det inre och det yttre”. 
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Bild 47 
168 KHR arktekter AS Virum 

 

 

Material för nedladdning 

• Juryns mötesprotokoll (andra fasen) 

• Designförslag (andra fasen) 

2.1.4 Pristagare 

I februari 2004 valde en internationell jury ut tre vinnare bland de förslag som 
lämnades in under andra fasen av tävlingen. 

Bild 48 
Tre vinnande designförslag 

 

 

De tre vinnande förslagen 

Den 13 februari 2004 utsåg en internationell jury under ledning av ECB:s vice 
ordförande Lucas Papademos de tre vinnande förslagen i den internationella 
stadsplanerings- och arkitekttävlingen för ECB:s nya huvudkontor i Frankfurt am Main, 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/competition/progress/pdf/New_ECB_premises_jury_minutes_second_phase.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/competition/progress/pdf/New_ECB_premises_design_proposals_second_phase.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/competition/progress/html/imagegallery3.html
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Tyskland. Detta avslutade den andra och sista etappen i tävlingen. Priserna tilldelades 
enligt följande: 

1. Coop Himmelb(l)au, Wien, Österrike 

2. ASP Schweger Assoziierte, Berlin, Tyskland 

3. 54f architekten/T. R. Hamzah & Yeang, Darmstadt, Tyskland/Selangor, Malaysia 

Information och nedladdningsbart material 

• Internationell jury väljer ut de tre vinnande förslagen i arkitekttävlingen för ECB:s 
nya huvudkontor Pressmeddelande 

• Juryns mötesprotokoll (andra fasen) 

2.1.5 Bearbetningsfas och slutligt beslut 

Den 18 mars 2004 beslutade ECB-rådet att bjuda in de tre pristagarna till att delta i en 
bearbetningsfas. Detta skulle ge dem möjlighet att finjustera sina tävlingsförslag och 
införliva de krav och rekommendationer som ställdes av juryn, ECB och staden 
Frankfurt am Main. Denna fas genomfördes i nära samarbete med staden Frankfurt. 

Den 13 januari 2005 fattade ECB-rådet beslut om utformningen av ECB:s nya 
huvudkontor. Baserat på urvalskriterierna diskuterades de starka och svaga 
punkterna i samtliga tre prisvinnande förslag ingående och en noggrann utvärdering 
gjordes. ECB-rådet kom fram till att det bearbetade designkonceptet från COOP 
HIMMELB(L)AU var det som bäst uppfyllde ECB:s funktions- och teknikkrav. Förslaget 
återspeglade ECB:s värderingar och överförde dem till arkitektoniskt språk. Detta 
beslut bekräftade den internationella juryns bedömning, enligt vilken första pris gick till 
det här projektet. 

Bild 49 
Slutligt beslut om utformningen 

 

 

Relaterad information 

• ECB utser deltagare för bearbetningsfasen av projektet ”ECB:s nya 
huvudkontor” Pressmeddelande 

• ECB-rådet fattar beslut om utformningen av ECB:s nya 
huvudkontor Pressmeddelande 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2004/html/pr040213.sv.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/competition/progress/pdf/New_ECB_premises_jury_minutes_second_phase.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2004/html/pr040318_2.sv.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2005/html/pr050113_2.sv.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/competition/progress/html/imagegallery4.html
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2.2 Tävlingsform 

2.2.1 Tävlingsunderlag 

I november 2002 tillkännagav ECB en stadsplanerings- och arkitekttävling för sitt nya 
huvudkontor i Europeiska unionens officiella tidning. Den utlystes som en selektiv 
projekttävling i två faser och en förhandsuttagning av 80 kvalificerade sökande samt 
eventuellt en bearbetningsfas. De utvalda deltagarna erhöll tävlingsunderlaget samt 
regler och riktlinjer för tävlingen. Villkoren för deltagande och tävlingsreglerna 
beskrevs i ett dokument med titeln ”Tävlingsregler”. Närmare uppgifter om 
designkraven fanns i tävlingsunderlaget, som publicerades i avsnitt. 

Dokument 

• Tävlingsmeddelande, november 2002 

• Tävlingsregler, november 2002 

• Tävlingsunderlag, november 2002 

2.2.2 Jury 

En internationell jury bedömde de designkoncept som lämnats in under första och 
andra tävlingsfasen och utsåg även pristagarna. 

Juryns medlemmar 

Juryn bestod av följande personer: 

Observera att jurymedlemmarnas titlar och befattningar var de som gällde vid 
tidpunkten för arkitekttävlingen för ECB:s nya huvudkontor. Dessa kan ha ändrats. 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/pdf/competition/New_ECB_Premises_Competition-notice.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/pdf/competition/NEP_CompetitionRules_November2002.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/competition/progress/pdf/New_ECB_Premises_Competition_Brief.pdf
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Tabell 2 
Juryn 

För ECB och de nationella 
centralbankerna För staden Frankfurt am Main Externa arkitekter 

Ordförande 
Lucas Papademos 

(ECB:s vice ordförande) 

Edwin Schwarz  
(ansvarig för stadsplanering i Frankfurt) 

Vice ordförande 
Françoise Hélène Jourda  

(Frankrike) 

Liam Barron  
(generaldirektör för Central Bank of 

Ireland) 

 Oriol Bohigas  
(Spanien) 

Sirkka Hämäläinen  
(ledamot av ECB:s direktion) 

 Kees Christiaanse  
(Nederländerna) 

Yves Mersch  
(chef för Banque centrale du Luxembourg) 

 Massimiliano Fuksas  

(Italien) 

Hanspeter K. Scheller  
(generaldirektör för GD Administration vid 

ECB) 

 Michael Wilford  
(Storbritannien) 

Ernst Welteke  
(chef för Deutsche Bundesbank) 

  

 

Utöver ovanstående jurymedlemmar utsågs följande suppleanter. 

Suppleanter 

Tabell 3 
Suppleanter 

För ECB och de nationella 
centralbankerna För staden Frankfurt am Main Externa arkitekter 

Hans Georg Fabritius  
(ledamot av direktionen vid Deutsche 

Bundesbank) 

Dirk Zimmermann  
(chef för avdelningen för stadsplanering i 

Frankfurt) 

Craig Dykers  
(Norge) 

Klaus Gressenbauer 
(direktör för planering och kontroll vid 

ECB) 

 Martha Schwartz  
(USA) 

Brian Halpin  
(vice generaldirektör vid Central Bank of 

Ireland) 

  

Thomas Rinderspacher  
(chef för avdelningen för 

fastighetsförvaltning vid ECB) 

  

Fernand Yasse  
(chef för Organisation and Risk 

Management, Banque centrale du 
Luxembourg) 

  

 

Dokument 

• Juryns första mötesprotokoll, 28–29 augusti 2003 

• Juryns andra mötesprotokoll, 12–13 februari 2004 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/competition/progress/pdf/New_ECB_premises_jury_minutes_first_phase.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/competition/progress/pdf/New_ECB_premises_jury_minutes_second_phase.pdf
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3 Planeringsfasen 

3.1 De olika planeringsfaserna 

Efter COOP HIMMELB(L)AU:s optimering (3.2 Optimisation phase) av sitt vinnande 
förslag 2005 gick projektet in i den preliminära planeringsfasen (§3.3 Preliminary 
planning phase, 2006) på grundval av reviderade funktion-, teknik- och rumskrav samt 
den upprättade budgeten. Därefter gick projektet över i detaljplanering (3.4 Detailed 
planning phase, 2007). 

Bild 50 
Entrébyggnaden skapar en distinkt ingång från norr  

(© ISOCHROM.com) 

 

 

De olika stadierna 

Både den preliminära och den detaljerade planeringen omfattade: 

• Att förbereda och genomföra nödvändiga anbudsförfaranden för att tilldela 
tjänstekontrakt till planerare, experter, arkitekter, ingenjörer och byggföretag som 
skulle vara delaktiga i planeringen och uppförandet av lokalerna. 

• Att lämna in planerna till bygglovsmyndigheterna i Frankfurt och kontrollera att 
gällande byggregler, t.ex. bygg-, brand- och säkerhetsföreskrifter, följdes. 

• Att uppdatera kostnadsplanen för att bekräfta den totala budgeten. 
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• Att utveckla designen och motsvarande detaljritningar baserade på reviderade 
byggspecifikationer och fortlöpande värdeanalyser. 

3.2 Optimering 

3.2.1 Preliminärt beslut 

När ECB-rådet den 13 januari 2005 utsåg COOP HIMMELB(L)AU till att rita ECB:s nya 
lokaler beslutades också att en optimeringsfas skulle genomföras. Arkitekterna gick 
igenom designen tillsammans med ECB och tog hänsyn till de ändrade funktions- och 
rumskraven för att säkerställa en optimal användning av resurser och minska 
kostnaderna. ECB samarbetade samtidigt med Frankfurts myndigheter för att 
integrera Grossmarkthalle i stadens infrastruktur. 

Bild 51 
Design före optimeringsfasen  

(© Frank Hellwig) 

 

 

Godkännande 

Den 15 december 2005 godkände ECB-rådet COOP HIMMELB(L)AU:s optimerade 
designkoncept för ECB:s nya huvudkontor. Det nya konceptet uppfyllde alla ECB:s 
krav. 
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Bild 52 
Design vid optimeringsfasens slut  

(© Robert Metsch) 

 

 

Ändringar 

Under optimeringsfasen gjordes flera ändringar i förslaget: 

• För det första tillkom en ny byggstruktur som skär genom Grossmarkthalle och 
binder samman den byggnaden med kontorstornen så att det blir en tydlig entré 
norrifrån till ECB:s nya huvudkontor. 

• För det andra utnyttjas Grossmarkthalle mer, samtidigt som det blir en bättre vy 
av byggnaden söderifrån. 

• De reviderade kraven resulterade i att antalet arbetsplatser minskade från 2 500 
till 2 300. Dessa ska användas av mellan 1 500 och 1 800 anställda och experter 
från de nationella centralbankerna, externa konsulter, praktikanter och tillfällig 
personal. 
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3.3 Preliminär planering 

3.3.1 Detaljarbete 

Den 20 februari 2007 presenterade Europeiska centralbanken (ECB) resultatet av den 
preliminära planeringen då arkitekterna konsoliderade och modifierade 
designförslaget för de nya lokalerna baserat på resultaten av optimeringen. Den 
preliminära planeringen övergick sedan till detaljplaneringen. 

Bild 53 
Modell, sedd norrifrån  

(© Markus Pillhofer) 

 

 

3.3.2 Förbättringar 

Höghuset och entrébyggnaden flyttades lite mot väst, över den del av byggnaden som 
återuppbyggdes efter andra världskriget. Den typiska betongfasaden lämnades intakt 
i enlighet med kraven från byggnadsvårdsmyndigheterna. Den planerade 
funktionerna för Grossmarkthalle ändrades med tanke på de byggnadsantikvariska 
och rumsliga kraven. Höghusets fasad gjordes mer energieffektiv genom att öka 
solskyddsnivån. Landskapsutformningen definierades om och planerades med 
hänsyn till ECB:s säkerhetskrav. 
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Bild 54 
Modell, sedd från nordost  

(© Markus Pillhofer) 

 

 

3.4 Detaljplanering 

3.4.1 Bygglovsansökan 

Den 8 oktober 2007 presenterade Europeiska centralbanken (ECB) resultatet av 
detaljplaneringsfasen för de nya lokalerna. Ritningarna och en bygglovsansökan 
lämnades in till myndigheterna i Frankfurt. Den 22 oktober gav staden klartecken till att 
förarbetena kunde påbörjas under första kvartalet 2008. 
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Bild 55 
Modell  

(© COOP HIMMELB(L)AU, Markus Pillhofer) 

 

 

3.4.2 Bygglov 

Den 6 maj 2008 överlämnade Petra Roth, Frankfurts överborgmästare, 
bygglovshandlingarna för hela projektet till Jean-Claude Trichet, Europeiska 
centralbankens dåvarande ordförande. 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/intro/description/shared/img/3_3_img_001_big.jpg
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Bild 56 
Färgprover på en av pelarna i Grossmarkthalle  

(© Robert Metsch) 

 

 

3.4.3 Förarbeten 

Förarbetena innebar bl.a. att två annex öster och väster om Grossmarkthalle revs och 
att grunden pålades. 

3.4.4 Renovering 

Analyser av Grossmarkthalles ursprungliga byggstrukturer och byggmaterial utfördes 
för att utveckla lämpliga restaureringsmetoder. Det övergripande konceptet för 
interiören, inklusive material och ytor, definierades och olika installationer byggdes för 
att testa materialens funktionalitet och kvalitet. 

3.5 Utförandeplanering 

3.5.1 Detaljplaner 

Utförandeplaneringen omfattade finjustering av de planer som utvecklats under 
detaljplaneringen för att underlätta uppförandet av Europeiska centralbankens (ECB) 
nya lokaler. Arkitekter och planerare arbetade från och med januari 2009 på 
detaljplanerna för de nya lokalerna. 
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Bild 57 
Höghuset sett västerifrån 

(© COOP HIMMELB(L)AU) 

 

 

3.5.2 Anbudsförfarande för byggnadsarbetena 

Utförandeplaneringen inleddes parallellt med det andra anbudsförfarandet för 
byggnadsarbetena, som påbörjades i början av 2009. Det första anbudsförfarandet för 
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en generalentreprenör hade avbrutits den 25 juni 2008 p.g.a. att det ekonomiska 
resultatet inte var tillfredsställande. 

3.5.3 Nytt anbudsförfarande för byggnadsarbetena 

För det andra anbudsförfarandet delades byggnadsarbetena upp i separata 
anbudspaket och delar för att mellanstora företag också skulle kunna lämna in 
konkurrenskraftiga anbud och specialistföretag skulle kunna hittas för allt som 
behövde göras. 
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4 Byggfasen 

På hösten 2007 lämnades ritningarna in till byggmyndigheterna i Frankfurt am Main, 
som gav ett positivt förhandsbesked den 22 oktober samma år. Detta innebar att 
förarbetena kunde inledas under första kvartalet 2008. Den 6 maj 2008 meddelade 
Petra Roth, dåvarande överborgmästare i Frankfurt am Main, Jean-Claude Trichet, 
ECB:s dåvarande ordförande, att slutligt bygglov hade beviljats. 

Sedan man slutfört ett anbudsförfarande, där byggnadsarbetena delats upp i olika 
anbudspaket och delar, inleddes dessa arbeten under våren 2008. Grundstenen för 
höghuset lades den 19 maj 2010. Parallellt med byggnadsarbetena för höghuset 
inleddes den omfattande restaureringen av Grossmarkthalle och uppförandet av dess 
nya invändiga byggnader. Drygt två år senare, den 20 september 2012, hölls en 
taklagsceremoni för att fira att de viktigaste konstruktionsarbetena var färdiga. 
Därefter påbörjades monteringen av fasadpaneler på höghuset och inredningsarbeten 
av alla byggstrukturer inklusive installation av teknisk infrastruktur. 

Det samlade designkonceptet för ECB:s nya huvudkontor omfattade även 
landskapsplaneringen av industritomten runt Grossmarkthalle. Idén var att planera ett 
omväxlande parkområde med floden Main som en viktig inspirationskälla. 

ECB:s nya huvudkontor färdigställdes och verksamheten kom igång 2014. 

Intervallvideo av byggnadsarbetet: Här 

4.1 Förarbeten 

4.1.1 Förarbeten på tomten 

Innan tomten kunde överlämnas till ECB, ansvarade Frankfurt stad för att tomten 
röjdes och förbereddes för överlämnandet. Dessa arbeten utfördes mellan våren och 
hösten 2004 och omfattade rivning av byggnader som inte skulle bevaras: söder om 
Grossmarkthalle var det ”Blaue Halle”, ”Importhalle” (som i första hand fungerat som 
depå för inkommande tropisk frukt), och ”Ami-Halle” (hall som hade använts av 
amerikanska soldater). Norr om Grossmarkthalle, mellan marknadshallen och 
Sonnemannstrasse, revs även den mindre ”Hallenhütten”. 

https://youtu.be/jsnK8MKOHH0


 

Huvudbyggnaden – Byggfasen 
 

64 

Bild 58 
Teglet torkas  

(© Robert Metsch) 

 

 

4.1.2 Röjnings- och schaktningsarbeten 

Förarbeten utfördes mellan våren och hösten 2008 på tomten för den f.d. 
grossistmarknaden inför arbetet med att uppföra Europeiska centralbankens (ECB) 
nya lokaler. I detta arbete ingick schaktnings- och grundläggningsarbeten för 
höghuset och det underjordiska parkeringsgaraget samt rivningsarbeten på 
Grossmarkthalle. 
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Bild 59 
Schaktning av byggropen (sekantpålvägg)  

(© Robert Metsch) 

 

 

4.1.3 Rivnings-/röjningsarbeten 

Nedmontering – sten för sten 

Den nedlagda järnvägsplattformen och de två fyravåningsannexen revs. Delar av 
annexen revs försiktigt för hand så att tegelstenarna kunde användas för att renovera 
fasaden på Grossmarkthalle. Skälet till detta är att färgen på nya tegelstenar inte 
skulle passa ihop med de gamla på grund av olika tillverkningsmetoder och material. 
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Bild 60 
Rivning av det västra annexet  

(© Robert Metsch) 

 

 

Bild 61 
Teglet tas ner för hand och det västra annexet rivs  

(© Robert Metsch) 
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4.1.4 Återvinning 

Rivningsavfallet, t.ex. trä, tegel, glas och takmaterial, sorterades noga och sparades 
för att antingen återanvändas eller bortskaffas. 

4.1.5 Restaureringsprov 

Analyser och prov 

Grossmarkthalle behövde restaureras och renoveras för att säkerställa 
konstruktionens stabilitet. I syfte att utarbeta ett renoveringskoncept, genomförde 
byggnadskonservatorer och ingenjörer grundliga analyser och prover på 
Grossmarkthalle under perioden 2005–2007. Konstruktionens stabilitet bedömdes av 
ingenjörer för att undersöka byggnadens lämplighet för vidare användning, medan 
byggnadskonservatorer sökte efter ursprungliga ytskikt och utvärderade deras skick. 
Detta arbete avslöjade ett antal skademönster som behövde behandlas genom olika 
åtgärder. 

Bild 62 
Provrestaurering av betongrasterfasaden med provfönster  

(© Robert Metsch) 

 

 

Originalmaterial 

Inuti flygelbyggnaderna har endast några få ytskikt bevarats i ursprungligt skick. Delar 
av trapphusen och utcheckningsområdet är t.ex. fortfarande i originalskick. I den 
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västra flygelbyggnadens foajé finns det dekorativa originalmönstret av tegel 
fortfarande kvar under putsen. Dessa ytskikt frilades och restaurerades. Om de 
behövde kompletteras gjordes detta med neutrala, diskreta material som passade 
ihop med originalmaterialen. 

Bild 63 
Provrestaurering av betongrasterfasaden med provfönster  

(© Robert Metsch) 

 

 

4.1.6 Pålgrund 

Schaktning av byggropen 

Sommaren 2008 utfördes förarbeten på byggtomten söder om Grossmarkthalle för att 
förbereda uppförandet av höghuset. I detta arbete ingick schaktning av byggropen 
(sekantpålvägg) och anläggning av pålgrunden. 

Under den här fasen av byggarbetena fördes 97 grundpålar och 
jordvärmeanordningar ner i marken till ett djup på upp till 37 m. Dessa arbeten 
slutfördes i oktober 2008. 

Rör som ingår i vattenledningsnätet är fastsatta vid en pålkrage och kan anslutas till 
värmepumparna i värmeanläggningen. Användningen av geotermisk energi kan 
minska energikostnaderna för de nya lokalerna. 
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Bild 64 
Schaktning av byggropen (sekantpålvägg)  

(© Robert Metsch) 

 

 

4.2 Strukturarbete 

4.2.1 Byggnadsarbeten inleds 

Byggnadsarbeten för ECB:s nya lokaler inleddes under våren 2010, med 
grundstensläggningen den 19 maj. Först utfördes konstruktionsarbetena för samtliga 
byggstrukturer samt stålkonstruktioner och restaurering av Grossmarkthalle. 
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Bild 65 
Tomtplan 

 

 

4.2.2 Uppförande av de nya lokalerna 

De båda kontorstornen är ramkonstruktioner av armerad betong. Det norra tornet har 
45 våningar och det södra 43. Balkförband och plattformar i atriet binder samman de 
två tornen till en enda statisk konstruktion. 

Restaurering av Grossmarkthalle 

En stor del av byggnadsarbetena omfattade restaureringen av Grossmarkthalle, som 
ritades av Martin Elsaesser 1926–1928. Byggnadens allmänna utseende har 
bevarats, och fasader och ytor har restaurerats enligt k-märkningsbeslutet. Omkring 
7 000 m liggfogar och 32 500 tvärfogar i flyglarna togs bort och återlades 2010. 
Dessutom reparerades ungefär 14 000 defekter i betongen. 
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Bild 66 
Restaurering 

 

 

ECB:s funktionslokaler, som besökscentrum, personalrestaurang och 
konferensområde, är separata stålramskonstruktioner som har integrerats i saluhallen 
enligt ett ”hus-i-huset”-koncept. 

Golvet i Grossmarkthalle 

I Grossmarkthalle finns ett besökscentrum, en personalrestaurang, ett kafé och flera 
konferensrum. Dessa integreras som ett separat ”hus-i-huset”-system. Eftersom 
golvet och dess understruktur från 1920-talet inte var starkt nog för att bära upp de nya 
byggstrukturerna krävdes en ny stomme. Det finns även en ny vattentät källare med 
arkiv och tekniska rum. 

Sommaren 2010 togs innertaket av armerad betong och de armerade pelarna bort 
med hjälp av grävskopor. Dessa arbeten påverkade inte Grossmarkthalles struktur 
eftersom de diagonala pelare som bär upp takskalen vilar på separata fundament som 
går ner till källaren. 

Grundpålarna för de nya byggstrukturerna och en konstruktion med ungefär 3 500 
borrmeter grundförstärkning i betong för de existerande pelarfundamenten 
färdigställdes 2010. 
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Bild 67 
Grossmarkthalle 

 

 

Röjningsarbeten för entrébyggnaden 

Syftet med entrébyggnaden är att skapa en funktionell och visuell länk mellan 
Grossmarkthalle och de två kontorstornen. Den skär igenom Grossmarkthalle för att 
skapa en lätt igenkännbar ingång från tomtens norra sida på Sonnemannstrasse. Där 
finns även lokalerna för presskonferenser. 

För att kunna uppföra entrébyggnaden revs tre taksegment i augusti 2010 efter 
överenskommelse med byggnadsvårdsmyndigheterna. De tre betongkapporna som 
avlägsnades hade skadats under andra världskrigets flygräder och sedan 
rekonstruerats på 1950-talet. 

De avlägsnades av grävmaskiner enligt en noga uttänkt plan: Först togs fasaden ner 
så att bara skaltakets stomme var kvar. Skalen avlägsnades och slutligen revs 
stommen som bestod av armerade betongstöd. Arbetarna följde planen till punkt och 
pricka för att inte skada byggnadens originaldelar. 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/shared/img/gallery/NEP_CW-08-2010_1880.jpg
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Bild 68 
Röjningsarbeten – entrébyggnaden 

 

 

Grundläggningsarbeten för entrébyggnaden 

Entrébyggnadens byggkärna visade var denna byggnad skulle ligga i förhållande till 
Sonnenmannstrasse. 

Bild 69 
Grundläggningsarbeten för entrébyggnaden 

 

 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/shared/img/gallery/NEP_CW-08-2010_3029.jpg
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/shared/img/gallery/NEP_CW_2012-01_EB_4214.jpg
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Stomme för ”hus-i-huset”-systemet 

Redan när den nya källaren och bottenvåningen, de första våningarna på 
”hus-i-huset”-systemet och den breda trappan som leder upp till konferensområdet var 
på plats, fick man en första känsla av vilka dimensioner och proportioner som den nya 
interna byggnaden skulle få. 

Bild 70 
Stomme för ”hus-i-huset”-systemet 

 

 

Restaurering av skaltak 

Vid konstruktionen av skaltaket användes Torkret-processen, som vid den tiden var 
högsta standard och ett av skälen till att Grossmarkthalle k-märktes 1972. Skaltaken 
restaurerades och visade sig, tvärtemot vad man tidigare befarat, vara av 
förvånansvärt god kvalitet. De yttre lagren av tjärpapp och frigolit avlägsnades för att 
ge plats åt ett nytt lager isolering, medan det inre cementlagret restaurerades. 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/shared/img/gallery/NEP_CW_2012-04_EB_1631.jpg
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Bild 71 
Restaurering av skaltak 

 

 

Restaurering av fasaden på den östra flygeln 

Tegelfasaden på den östra flygeln började repareras under våren 2010. Detta innebar 
även att man fick byta ut murbruket i alla fogar mellan tegelstenarna. Tegelfasadens 
fogprofil var ett av Grossmarkthalles utmärkande drag. Enligt Martin Elsaesser, som 
var direktör för stadsbyggnadskontoret i Frankfurt am Main vid den tiden, skulle 
tvärfogarna vara bredare än de vertikala fogarna. Skillnaden var 2,5 centimeter 
jämfört med 1 centimeter. Idén var att accentuera de horisontella linjerna i 
tegelkonstruktionen. Denna konstnärliga accentuering av det horisontella betonades 
ytterligare genom färgen på fogarna. De horisontella fylldes med ljust murbruk och de 
vertikala med mörkare murbruk. Denna omsorgsfulla restaurering av fogarna gjordes 
för att återskapa fasadens ursprungliga utseende. 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/shared/img/gallery/NEP_CW_2012-04_GMH_1716.jpg
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Bild 72 
Restaurering av fasaden på den östra flygeln 

 

 

Höghusbyggnaden: Grundplattan för dubbeltornen gjuts 

Under 2010 genomfördes röjningsarbeten i bottenvåningen på Grossmarkthalle och 
grundplattan för kontorstornen lades. Till väster om höghuset finns det underjordiska 
parkeringshuset för de anställda. 

Grundplattan för kontorstornen har ett djup på ungefär tre meter. För armeringen av 
betongen (dvs. ingjutningen av stålstänger) behövdes ca 4 200 ton stål. Grundplattan 
är gjuten i segment. För varje segment pumpades betongen kontinuerligt. 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/shared/img/gallery/NEP_CW_2012-05_GMH_2660.jpg
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Bild 73 
Höghusbyggnaden: Grundplattan för dubbeltornen gjuts 

 

 

Höghusbyggnaden: Källarplanen byggs 

Under vintern 2010/2011 byggdes två källarplan för kontorstornen och 
personalparkeringen, som ligger till väster om kontorstornen och som har ungefär 600 
parkeringsplatser på två plan. 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/shared/img/gallery/NEP_CW-06-201008.jpg
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Bild 74 
Höghusbyggnaden: Källarplanen byggs 

 

 

Höghusbyggnaden: Våningsplanen blir alltfler 

Från och med juli 2011 kunde man se höghusbyggnadens stomme ovanför 
Grossmarkthalle. De båda kontorstornen växte med en våning per vecka, men det ena 
tornet blev högre än det andra. Arbetena uppe på tornen genomfördes bakom gula 
temporära skyddsväggar. Dessa var ett skydd så att arbetena kunde fortsätta i dåligt 
väder och hård vind även på hög höjd, utan att riskera arbetarnas säkerhet. Tornens 
betongkärna, de tekniska installationerna samt hisschakten gjordes med hjälp av en 
mast med arbetsplattform, medan våningsplanen byggdes med hjälp av formbord. 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/shared/img/gallery/NEP_CW-06-201011.jpg
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Bild 75 
Höghusbyggnaden: Våningsplanen blir alltfler 

 

 

Höghusbyggnaden: Installation av den första bytesplattformen 

I november 2011 monterades den första av 14 balkar i atriet mellan de två tornen. 
Dessa stålbalkar skulle, tillsammans med de sammanlänkande plattformarna, stötta 
de två kontorstornen. De förankrades i stora nodpunkter, där den första fogplattan 
kom på plats i juli 2011. Stålbalkarna levererades till byggarbetsplatsen i segment och 
sattes på plats i atriumområdet. Därefter svetsades de samman så att varje balk 
bestod av två halvor. 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/shared/img/gallery/NEP_CW-07-20103004.jpg
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Bild 76 
Höghusbyggnaden: Installation av den första bytesplattformen 

 

 

4.2.3 Tidsfrister 

Grundstensläggningen den 19 maj 2010 markerade den officiella byggstarten för 
ECB:s nya lokaler. Se 1.2.3 Laying of the foundation stone. 

Taklagsceremonin den 20 september 2012 utgjorde slutpunkten för de viktigaste 
konstruktionsarbetena. Se 1.2.2 Topping out ceremony. 

4.3 Fasad 

Fasaderna på Europeiska centralbankens (ECB) nya lokaler är av glas, klinker, 
betong och metall. Kännetecknande för Grossmarkthalle (tidigare Frankfurts 
grosshandelsmarknad) är dess rutmönstrade fasad av betong och klinker medan man 
tydligt ser att dubbeltornen och entrébyggnaden, med sina glas- och metallfasader, är 
nybyggda. 

4.3.1 Grossmarkthalles fasad: den gamla byggnaden återfår sin forna 
glans 

Grossmarkthalle med sin karakteristiska rutmönstrade fasad av tegel och betong har 
renoverats i nära samarbete med byggnadsvårdsmyndigheterna.  

https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/shared/img/gallery/NEP_CW_2011-08_HR_0348.jpg
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Östra och västra flyglarna 

Båda byggnadernas fasader genomgick omfattande reparationer. Skadade 
tegelsternar ersattes med dem som hade sparats när annexen togs bort. Alla fogar i 
tegelmurverket kratsades ur och fylldes sedan, i enlighet med Martin Elsaessers 
orginalritning, med murbruk i två olika färger, ett ljust för de horisontella fogarna och ett 
mörkare för de vertikala. Det görs för att accentuera teglets horisontella riktning. 

Östra flygeln användes tidigare för kylförvaring så fasaden på den hade nästan inga 
fönster. Efter överenskommelse med byggnadsvårdsmyndigheterna skapades rader 
av fönster så att fasaden nu liknar den på västra flygeln. I fönstren i trapporna i de två 
flyglarna fick de gamla stålramarna nya glasrutor. 

Rutmönstrad fasad av betong 

Den rutmönstrade betongfasaden på den norra och södra sidan av Grossmarkthalle 
rengjordes och renoverades varsamt. Alla fönster, med några få undantag, ersattes. 
Stålramarna på de nya fönstren konstruerades så att de är lika smala som de gamla, 
men tillräckligt starka för att hålla för tvåglasfönster. Dessutom är de nya fönstren 
mycket energisnålare än de gamla. 

Tegelfasaden på bottenvåningen och första våningen på marknadshallen togs bort 
och ersattes av fönsterrader för att släppa in mer naturligt ljus. Fönstren på norra sidan 
försågs med värmeisolerande glas, medan de på södra sidan fick glas som både ger 
solskydd och värmeisolering. 

Tillbyggnad på norra sidan 

Tillbyggnaden på norra sidan av Grossmarkthalle hade en yttervägg där tegelverket 
restaurerades fullständigt. Tre av originalfönstren renoverades och försågs med nytt 
glas, medan de andra ersattes med nya av smala stålsektioner och en enda glasruta 
som liknar de gamla. De ursprungliga stålbalkarna restaurerades också och 
monterades framför de tre originalfönstren. 

”Hus-i-huset” 

I linje med arkitektkontoret COOP HIMMEL(B)LAU:s ”hus-i-huset”-koncept 
integrerades konferensområdet och personalrestaurangen i Grossmarkthalle som 
fristående byggstrukturer. De har en stomme av stålstolpar och stålbalkar och 
separata fasader av värmeisolerande glas. De nya byggstrukturerna är slutna enheter 
med ett eget värmeregleringssystem, men omges av Grossmarkthalles öppna ytor 
som kommer att påverkas av utomhustemperaturen under de olika årstidsväxlingarna. 
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4.3.2 Fasad på de dubbla kontorstornen: komplex geometri 

De två kontorstornen är konstruerade som en monolitisk glasstruktur där de två tornen 
binds samman av ett transparent atrium.  

Kontorsfasader 

En kombination av olika geometriska former gör att dubbeltornen ser ut som en stor 
kristall med sneda ytor på de västra och östra fasaderna och hyperboliska paraboloida 
ytor på de norra och södra fasaderna. En hyperbolisk paraboloid yta är en konkav 
svängd yta som bildas genom att en parabel med öppningen nedåt förflyttas längs en 
fast parabel med öppningen uppåt. Det viktiga är dock att ytan kan bildas genom två 
uppsättningar raka linjer så att den hyperboliska paraboloiden kan konstrueras med 
rätlinjiga element. 

Det är den principen som ligger till grunden för fasadens utformning på höghuset. 
Tornen har fått platta glaspaneler, varav 90 procent är identiska. Varje panel löper över 
hela höjden av ett våningsplan så att bara de vertikala fästena syns. Resultatet är en 
homogen svängd glasyta som består av raka paneler. 

Ytan består av en skalfasad med tre lager och är en elegant syntes av klassisk 
fasadkonstruktion och kombinerar burspråk, tvåglasfönster och dubbla fasader. För 
att uppfylla olika krav på brandskydd, minskning av radarreflektion, rengöring av 
fasaderna och solskydd valdes en speciell typ av glas som skyddar mot sol på utsidan 
och värmeisolerar på insidan. Aluminiumjalusier har monterats mellan de två 
glasrutorna för att förbättra solskyddet. 

Kontoren är luftkonditionerade, men det är även möjligt att vädra genom att använda 
en ny öppningsmekanism då rutorna öppnas horisontellt från sina karmar. 
Mekanismen är dold bakom den yttre fasaden och frisk luft kommer in genom de 
ventilationsöppningar som skapas. Om ventilationsöppningarna är öppna stängs 
luftkonditioneringen i respektive kontor för att spara energi. Öppningspanelerna kan 
fixeras i vilken position som helst med hjälp av motordrivna gångjärn. 

Atriets fasad 

Glasskivorna på atriets fasad, som sammanbinder de två polygona tornen, monteras 
på ett speciellt rutnät av stål. Det är tillräckligt starkt för att bära upp glaspanelerna 
utmed hela atriets höjd och syns tydligt genom dem. I enlighet med designkonceptet 
är atriets förglasning neutral och transparent. Genom atriet ser man höghuset som två 
separata torn. Intrycket av transparens förstärks av att taket också är gjort av glas. 
Glaset har en beläggning så att det absorberar mindre än 10 procent av solenergin, 
men man kan ändå se genom det. 
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4.3.3 Entrébyggnadens fasad: en tydligt definierad strategi 

Den karakteristiska entrébyggnaden, som ligger framför de båda kontorstornen och 
den långa, horisontella Grossmarkthalle, avrundar byggnadernas helhet och 
definierar ECB:s utseende.  

Entrébyggnaden sticker ut 20 m från Grossmarkthalle i riktning mot 
Sonnemannstrasse. Den norra fasaden, där presscentrum ligger, är särskilt slående: i 
kontrast till de båda kontorstornen är den en tredimensionell svängd yta av 
hyperboliska glaspaneler. 

Entrébyggnadens väggar, liksom dess undersida, täcks med aluminiumplåtar, medan 
glaspaneler bryter av Grossmarkthalles fasad med ett rutnät av betong, och markerar 
ingången till ECB. 

4.4 Landskapsarkitektur 

Genom att återskapa den traditionella landskapsteorin om ”den engelska trädgården” 
har det schweiziska företaget Vogt Landscape Architects skapat en sofistikerad 
design för området kring ECB:s nya lokaler. Floden Main var en viktig inspirationskälla 
för parken, där man planterade mer än 700 träd av 25 olika slag.  

En engelsk trädgård för ECB 

Huvudprincipen för en engelsk trädgård är att den ska harmoniera med det 
kringliggande landskapet och visa upp en idealiserad bild av naturen, inspirerat av ett 
typiskt engelskt landskap. Många av Londons parker, engelska slott och herrgårdar, ja 
t.o.m. Englischer Garten i München, bygger på denna princip. Det typiska med denna 
stil är hur landskapsarkitekterna utgår från människornas rörelser och ständigt 
föränderliga siktlinjer i sin utformning. Detta koncept hade Vogt Landscape Architects i 
åtanke när de skapade landskapet kring ECB:s nya huvudkontor. 

Till att börja med gjorde de en noggrann analys av tomten som ligger alldeles vid 
flogen Main och slogs direkt av närheten till Osthafen. De valde därför att göra vattnet 
till ett centralt, särskiljande inslag i landskapsplaneringen. 

Floden som inspirationskälla för parken 

Den grundläggande tanken när det gällde trädgårdsplanteringarna var att utgå från 
det naturliga flodlandskapets topografi med alla dess olika formationer och 
egenskaper som t.ex. klyftor, platåer, bakvatten, strömmar och sluttningar, som alla 
leder till olika geometriska former. Resultatet är ett parkområde bestående av ett 
stiliserat flodlandskap som följer konturerna av floden Main och införlivar den gamla 
saluhallen, skyskrapan och andra vitala anläggningar, samtidigt som det har alla 
kvaliteter man kan förvänta sig av en park. Växtligheten både förhöjer och ifrågasätter 
idén med ett flodlandskap genom en kombination av typisk flodväxtlighet och exotiska 
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växter som kan förefalla främmande i en sådan omgivning. De flesta av träden är 
lövfällande så att man kan uppleva de olika årstiderna. Här finns ängar med utspridda 
träd, träddungar, naturliga häckar, typiska flodbanksformationer och rader av träd som 
erinrar om floddalar. 

Vad gäller hårda landskapsmaterial är vissa områden belagda med kullerstenar, som 
gradvis fasas ut i asfaltbeläggning eller gräsytor i stället för hårda kanter. Vissa av 
dessa kullerstenar finns kvar sedan tiden då Frankfurts grossistmarknad fortfarande 
var aktiv här. Dessutom har man fyllt de återskapade floddalarna med stensorter som 
är typiska för den typen av områden. 

Frankfurts ”gröna lunga” 

I november 2012 planterades de första ginkgoträden och detta markerade 
startpunkten för landskapsanläggningen. Landskapsarkitekterna har skapat en park 
som påminner om naturen, även om allt naturligtvis är noga planerat och genomtänkt. 
Detta gäller även för de nödvändiga säkerhetsanordningarna i landskapet, t.ex. murar 
och staket som omger tomten. De har anlagts så att parken i görligaste mån inte ska 
upplevas som ett inhägnat område, vare sig från insidan eller utsidan. Yttermuren är 
byggd av material som återspeglar jordens sammansättning så att den ser ut som en 
naturlig förlängning av parken. Staketet följer delvis landskapets konturer. Det är en 
palissadliknande metallkonstruktion där mellanrummen mellan de enskilda vertikala 
elementen varierar i storlek. 

Tillsammans med andra parker i omgivningen, t.ex. GrünGürtel (Frankfurts gröna 
bälte), Mainuferpark (ett parkområde längs med floden Main), den närliggande 
Hafenpark (en nyanlagd park med temat ”träning och motion”) och Ostpark (parken i 
Frankfurt-stadsdelen Ostend), bidrar landskapet runt ECB till Frankfurts gröna lunga. 
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5 Bilaga 

Tabell 4 
Ytterligare material 

Ytterligare material 

BROSCHYR – INFORMATION OM EUROPEISKA CENTRALBANKENS NYA LOKALER I FRANKFURT (engelska, tyska) 

FAKTABLAD (engelska, tyska) 

NYHETSBREV – mars 2015 (engelska, tyska) 

 

 

 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/pdf/Brochure_New_ECB_premises_2014_EN.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/pdf/Broschuere_EZB_Neubau_2014_DE.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/pdf/New-ECB-Premises-Fact-sheet-EN.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/pdf/New-ECB-Premises-Fact-sheet-DE.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/pdf/ECB_NEP_NL_9_201404_EN.pdf
https://www.ecb.europa.eu/ecb/premises/pdf/ECB_NEP_NL_9_201404_DE.pdf
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